

Lägesuppdatering av situationen gällande Såka skolas fastighet

Sektionen för svenska utbildningstjänster 19.2.2026 § 5
Diarienummer 177.12.00.00/2023

Beredning direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster Tony Widjeskog

En utredning om det svenska skolnätet i Karleby behandlades i svenska skolsektionen 21.3.2023. Syftet med utredningen 2023 var att konstatera det svenska skolnätets situation och att staka ut eventuella ändrings- och investeringsbehov för de följande åren. Framför allt fästes uppmärksamheten vid Såka skola och skolfastighetens investeringsbehov. I utredningen framkom att Såka skolbyggnad behöver renoveras och att skolan också behövs i framtiden i Såka.

Såka skolas fastighet och dess behov av renovering har behandlats i nämnden för undervisning och fostran (25.04.2023 § 33). Nämndens beslut var att anteckna utredningen för kännedom och konstatera att tidsplanen för åtgärder behandlas i samband med planering av skolinvesteringar.

Skolnätsutredningen från 2023 har förts stadsstyrelsen till kännedom (8.5.2023 § 189).

I den av fullmäktige godkända budgeten för 2026 nämns att planeringen av Såka skola fortsätter. I samma budget finns Såka skola med i stadsstrukturnämndens investeringsplan, där man för år 2027 reserverat 400 000€ till Såka skola.

Sektionen för svenska utbildningstjänster diskuterade Såka skola på sitt möte 27.11.2025 (§ 29). Informationen antecknades för kännedom. Undervisningstjänsterna har i samarbete med stadens övriga sektorer arbetat på en utredning gällande olika alternativ.

Det dokument som presenteras Svenska sektionen i dag 19.2.2026 bör inte på något vis ses som en fullständig och uttömmande utredning. Den är mer en mellanrapport för vidareutveckling. Eventuellt kan denna rapport dock möjliggöra att sektionen kan ta ställning till vilka alternativ för Såka skola sektionen förespråkar att utredas vidare.

Bilaga A § 5 Såka skolas utredning

Bilaga B § 5 Stadsplanering; Områdets planläggning

Bilaga C § 5 Barnkonsekvensbedömning

Alternativ a) Renovering av gamla skolfastigheten

En grov uppskattning av kostnaderna för en renovering har gjorts 10.12.2024. Med en renoveringsgrad så hög som 86,7% skulle kostnaderna för renoveringen vara uppskattningsvis 2 729 000€ utan moms.

Alternativ b) En skild modul på grusplan vid den gamla skolan

Denna lösning skulle möjligen kunna ge eleverna i Såka nya utrymmen relativt snabbt. Det skulle dock innebära att skolans gårdsplan krymper, och att skolans verksamhet skulle högst troligt fördelas på tre olika fastigheter.

Alternativ c) Rivning och nybygge på samma plats som nuvarande skolan

Fördelen är att man kunde bevara nuvarande skolgård med lekredskap och omgivning. Man skulle även undvika problematiken med eventuella risker en renovering kunde innebära byggnadstekniskt. Att nuvarande skolbyggnad är skyddad innebär dock att en fullständig, eller ens delvis rivning, kanske inte ens är möjlig att få tillstånd till. Ekonomiskt skulle rivningen medföra kostnader, men däremot skulle det bli inbesparingar då man inte skulle behöva bygga gårdsplan och flytta lekredskap.

Alternativ d) Nybygge i Såka

Ett nybygge skulle ur byggnadsteknisk syn vara enklare att förverkliga än en omfattande renovering. Positivt med alternativet är, att vid bygge av en ny skola kan man bättre beakta de kriterier som ställs på en modern skolfastighet.

Alternativ e) En sammanslagning med Villa skola

Med tanke på att det totala antalet födda i Karleby har varit på nedgång sedan år 2015, och att denna trend syns även på nationell nivå, bör även granskas ifall det vore på sikt möjligt att sammanslå

Såka skola med Villa skola. En sammanslagning innebär att Karlebys möjligheter att locka inflyttare till Såka försämras märkbart. Dessutom riskeras den verksamhet byaföreningen driver i form av småbarnspedagogik och förskola.

Alternativ f) Vänta i några år för att se hur elevantalen utvecklas

På grund av Såka skolas nuvarande skick var detta alternativ inte till en början tänkt som något alternativ alls. Dock eftersom det är högst osäkert hur elevantalen i Karlebys skolor utvecklas, så bör det även ses som ett alternativ att vänta några år.

Direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster

Sektionen för svenska utbildningstjänster besluter att följande alternativ förespråkas att utredas vidare:

- d) Nybygge i Såka
- e) En sammanslagning med Villa skola
- f) Vänta i några år för att se hur elevantalen utvecklas

Beslut