Kokkolan kaupunki

Kaupunkirakentaminen

Ohjeellinen tyoaikataulu 2024
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Kaupunkiymparisto talonrakennus
Kustannu - 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4
spaikka Kohde Nimi T: 1l ; il i Huhtikuu Toukokuu Kesakuu Heinakuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
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vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjaustyot
PAIVAKODIT
Marinkaisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu
Kiviniityn pédivdakodin suunnittelu
Péivdkodit korjausmaararahat
Ulkometsan paivékoti, lattiapinnoitteiden uusiminen
Pajulinnun esiopetustila, lattiapinnoitteiden ja piha-aidan uusiminen
Pajulinnun paivakoti, piha-aidan uusiminen
Peurankadun péivakoti, piha-aidan uusiminen
Kirkonmaen péivakoti
pihan laajennus / kunnostus
piha-aidan uusiminen
tilaelementin ilmanvaihdon uusiminen
vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjausty6t
Koulut
Donnerska skola, koulun laajennus ja peruskorjaus
Halkokarin monitoimitalon suunnitteluun
Piispanméen MTT, projektinjohtoon
Mantykankaan koulu, teknisen tyon uudisrakennus
Kokkolan suomalainen lukio, sisdtilojen muutostéihin, 3 krs luokkahuoneet
Koulut korjausmaararahat
Sokojan koulu, luonnossuunnittelu ja alustava kustannusarvio
Isokylén yhtenéiskoulu
runkolukittavat pyoratelineet
liikuntasalin ilmastoinnin suunnittelu

ilmastoinnin muutokset halla osalla ja i intil ien nuohous

Hollihaan koulu, pelikentén ja pysakdéintialueen vélinen aita, eteistilan keittiokalusteet
Kiviniityn koulu, valiovien vaihtaminen laajennusosalla seka toimistotiloissa jatkuu
Chydeniuksen koulu, mobiililaitteiden monioperaattoriverkko
Taidetalo Renlund, lammoénvaihtimen uusiminen
vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjausty6t
KULTTUURI JA NUORISO
Kaupunginkirjasto, muutostéihin (mm. talotekniikan uusiminen, iv-kone)
Kalvidn kirjasto, omatoimikirjaston ratkaisun muutostéihin
K.H.Renlund museon siilytystilat, Varikon (Lataamo), suunnittelu ja toteutus, rake
Kulttuuri ja nuoriso korjausméaéararahat
Kieppi ja nayttelyhalli, vesikaton maalaus
Pedagogio, paanukaton tervaus
vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjaustyé6t
LIKUNTA KORJAUSMAARARAHAT
Uimahalli, d44nentoiston keskuskoneen uusiminen ja turvavalokeskuksen uusimin
vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjaustyé6t
TEKNINEN TOIMI
Taidetalo Renlundin piha-alue, liikenne- ja pysékointijarjestelyiden rakentaminen
Puistotoimitilat, laajennus ja sisdpuoliset muutosty6t
Kaupungintalo, arkistotilan kiinted kostutus, paasisaankaynnin ovien uusiminen
Keilahalli, keilaratojen pintojen uusiminen

vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjaustyé6t

91069 YLLATTAVAT SISAILMAKORJAUKSET

91031

91006

91017

91016

vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjaustyot
SUOJELTUJEN JA KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTAVIEN RAK
Vartiolinna, purkutyét jatkuvat ja toimistotilojen suunnittelu
vuoden aikana esille tulevat kiirelliset muutos- ja korjaustyot
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEEN POHJAUTUVAT TOIMENPITEET
vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjaustyot
KEITTIOLAITTEET

vuoden aikana esille tulevat kiireelliset muutos- ja korjaustyot seké kone- ja laiteh
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