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Kokkolan Urheilupuiston ensimmäinen vaihe, Kokkola Areenan 
rakentaminen, etenee suunnitelman mukaisesti ja aikataulullisesti 
hieman etupainotteisesti. Jalkapallostadionin julkisivuverhous on 
valmis kulmia lukuun ottamatta, ja terästasojen, portaiden sekä 
kaiteiden asennus on käynnissä. Keskuskentän katsomorakenteiden 
siirrettävän osuuden purku on suoritettu ja siirto Kokkola Areenan 
jalkapallostadionille alkaa viikon 6 aikana.  
 
Urheilulattioiden asennukset ovat käynnissä eri puolella Kokkola 
Areenaa. Ison salin joustolattian ja sen päälle asennettavan 
Taraflexin asennus on valmis ja Peilisalin joustoparketti on 
asennettu. Kamppailulajien tiloissa on menossa lattia-asennusten 
valmistelevat työt. Talotekniikkatöissä on menossa 
viimeistelyvaiheet ennen toiminnan varmistuskokeiden alkamista. 
Kiintokalusteiden asennukset ja pintarakenteiden viimeistelytyöt 
jatkuvat kauttaaltaan. Kahvion ja ravintolan kiinteiden kalusteiden 
hankinnat ovat työn alla. 
 
Kokkola Areenan Kaarlelankadun varren liiketilat on tarjottu 
vuokrattavaksi.  
 
Lokakuusta alkaen vaiheittain käyttöönotetun harjoitusjäähallin 
käyttöaste on ollut korkea. Tilavarausjärjestelmän rakentaminen 
harjoitusjäähallin osalta on vielä osittain vaiheessa, ja vaiheittainen 
käyttöönotto aloitettu. Seuraavassa vaiheessa avataan 
tilavarausjärjestelmän maksurajapinta, jonka testaus on parhaillaan 
käynnissä.  
 
Kilpajäähallin toiminta siirtyi yhtiölle vuoden alusta lähtien. Vuonna 
2026 halliin suoritettavien saneeraustöiden suunnittelu on aloitettu. 
Saneeraustoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti kylmälaitteiston 
teknisen toimivuuden takaamiseen. 
 
Tilannekatsauksessa käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia: 
- Areenan rakentamisen tilanne ja aikataulu 
- Jääurheilun tilannekatsaus 
- Hankkeen ja yhtiön talouskatsaus 
- Tapahtumakalenterin tilannekatsaus 
- Muut ajankohtaiset asiat 
 
 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hankkeen ohjausryhmänä merkitsee tiedoksi 
Kokkolan Urheilupuisto Oy:n tilannekatsauksen. 
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