
VÄLIRAPORTIT 

SUUNNITTELUSTA KH 

x kert/kk 

-------------------------------------- 

Valmiiden suunnitelmien 

esitys KH:ssa 

Viimeinen m²-perusteinen 

arviohinta 

(rakennusosaperusteinen) 

----------------------------------- 

KH päättää urakkavaiheen 

kilpailutuksen aloittamisesta, 

rakennustoimikunnan 

perustamisesta ja 

kokoonpanosta  

Päätös investoinnin 

rahoittamisesta viimeistään 

tässä vaiheessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiiveys- ja SFP-

mittaukset 

U- ja G arvot 

IV -

vuosihyötysuhde 

E-tehokkuus  

CO2ekviv. 

 

 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

RAKENTAMISEN JA 

ELINKAAREN AIKANA 

 

 

PROJEKTIN JOHTAMINEN JA 

VALVONTA RAKENTAMISEN 

AIKANA 

Suunnitelmien- ja 

sopimustenmukaisuuden 

varmentaminen 

rakentamisen aikana 

Rakennusvaiheen 

käyttöönoton toimenpiteet 

Projektin päättäminen 

takuuaika alkaa 

Raportointimenettelystä ja 

tiedottamisesta 

päättäminen toimikunta, KH 

 

 

 

 

 

 

Tarveselvitys 

Vaatimusmallit

Kustannusarviot

Huonetilaohjelma

Luonnossuunnittelu-

vaiheet

( L1 ja L2)

Rakennuslupa Toteutussuunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto
Takuuaika

2-3 vuotta

Projektin hankesuunnitelma. Hankintarajana > 3 M€:n projektit. Suunnitteluprosessi ja osapuolten keskeiset tehtävät kuvaus versio 25.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Ratkaisuvaihtoehtojen 
laatiminen  
(L1) 
 

Kehitysvaiheet 
x-kpl 

Luonnosten laatiminen  
(L2) 

Rakennuslupa-
asiakirjat, 
rakennuslupa 
(T1) 

 Toteutussuunnitelmien 
laatiminen  
(T2) 

Täydentävät tekniset 
suunnitelmat (T3) 

Tuotantosuunnitelmat, 
optimointi, 
kapasiteettitarkastelu 

Pääsuunnittelun 
muut tehtävät 

                                             LUONNOSSUUNNITTELU                                                                     TOTEUTUSSUUNNITTELU 

PROJEKTIN LÄHTÖTIEDOT JA 

TAVOITTEET 

Alustavat työpajat hankkeen 

osapuolille  

Alustava laajuus ja 

henkilömäärät 

Alustavat 

henkilömääräperusteiset 

laskelmat (m²-hintainen)  

 

SUUNNITTELUN 

OHJAAMINEN, 

KOORDINOINTI JA 

KOKONAISUUDEN 

HALLINTA  

Lähtötiedot ja 

vaihtoehtojen 

tarkasteluprosessi 

Suunnittelun 

kilpailutuksesta 

päättäminen  

Kilpailutus 

Saadut tarjoukset ja niistä 

päätös 

suunnittelutoimikunnassa 

Suunnittelusopimukset 

toimikunta hyväksyy 

Suunnitteluprosessin 

käynnistäminen 

kehitysvaiheittain 

Toimikunta hyväksyy 

luonnos-rakennuslupa- ja 

toteutussuunnitteluvaiheet 

 

 

 

 

 

 

Energialaskelmien 

päivitys 

toteutuneen 

mukaisesti 

 

 

 

 

Rakennuksen 

elinkaaren- 

aikaisen 

kulutuksen 

seuranta ja 

vertailu 

laskennalliseen 

(suunnitelman 

mukaiseen) 

kulutukseen 

-------------------- 

Ylläpito seuraa 

kulutusta ja 

reagoi kaikkiin 

poikkeamiin 

rakennuksen 

elinkaaren 

aikana 

 

 

 

 

SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN 

JÄRJESTÄYTYMINEN 

 Osallistavat työpajat ja 

matriisiorganisaation 

perustaminen 

m²-tavoitehinnan määritys  

 

 

 

 

 

 

ARVOKESKUSTELU 

TARPEESTA JA 

PÄÄTÖKSENTEKO-

PROSESSIT (KARA-> KH-> 

VALTUUSTO)  

Jatkosta päättäminen 

(tarpeen määrittely 

uudestaan -generointi) 

INVESTOINTIPÄÄTÖS 

Päätös 

suunnittelumäärärahoista 

KH:n päätös 

suunnittelutoimikunnan 

perustamisesta ja 

kokoonpanosta 

TARPEEN 

MÄÄRITTELY JA SEN 

TESTAUS 

LAUTAKUNNAT 

OPEKA/KULVA 
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SUUNNITTELUVAIHEEN KUVAUS  

(Suunnitteluvaiheen kesto n. 12kk- 

18kk)  

 

 

URAKKATARJOUSMENETTELY 

Tarjouspyyntö (rajoitettu 

menettely) 

Saadut urakkatarjoukset 

esitys toimikuntaan ja KH:lle 

päätöstä varten 

KH:n päätös urakoista ja 

mandaatti viranhaltijoille 

sopimusten allekirjoituksesta  

 

 

 

 Saadut lainmukaiset 

tarjoukset; allekirjoitus 

viranhaltijapäätökset 

 

KOKO PROJEKTIN 

PROSESSIKUVAUS  

 


