

Jätealueen laajentamisen alustavat vaiheet

1. Kaatopaikan korotus + 40 metriin (nykyinen lupa) 1,5 Mm³

Yhteisjätteen loppusijoittaminen 6-altaan alueelle + 40 m saakka (täynnä 2027)

7-altaan poistaminen ja 9-altaan alueen valmistelu jätetäyttöä varten

Yhteisjätteen loppusijoittaminen 7- ja 9 -altaiden alueelle

Valmistautuminen 8A ja 8B altaiden poistoon (Tilapäinen varastointi)

Rikkirikastealtaiden 8A ja 8B poistaminen (6 v)

Jätealueen ulkopuolelle rakennettava uusi 15 000 m³ prosessi- ja sammutusvesiallas

Yhteisjätteen loppusijoittaminen 8B ja 8A altaiden alueelle Korotetaan +40 metriin 3,2 Mm³

2. Nykyisen kaatopaikan korotus + 60 metriin (Alue A) 7,1 Mm³

Alueen A sulkeminen

Yhteisjätteen loppusijoittaminen olemassa olevan jätealueen alueelle + 60 m saakka
1) Täyttö aloitetaan nykyisen 6-altaan alueelta

3. Jätealueen laajennus Itään (Alue C) 3,0 Mm³

Alueen C sulkeminen

Alueen C valmistelu n. 3 v


Yhteisjätteen loppusijoittaminen laajennusalueelle C (11 v)

4. Jätealueen laajennus Pohjoiseen (Alue B) 2,4 Mm³

Alueen B valmistelu n. 3 v

Yhteisjätteen loppusijoittaminen laajennusalueelle B (9 v)

jätealueen sulkeminen + Suotovesien pumppaus



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 → 2033 → 2065 2066 → 2076 2077 2078 → 2087 →