

Lähtettäjä: [Jaakko Saavalainen](#)
Vastaanottaja: [Kivistö Matti](#)
Aihe: Koppisentie 14
Päivämäärä: tiistai 9. huhtikuuta 2024 9.09.46

Tervehdys,

Savoja Oy omistaa tontin 17-11-3 osoitteessa Koppisentie 14 Kokkola.

Aloitimme rakennushankkeen suunnittelun ja kustannuslaskennan vuonna 2021. Rakennuskustannukset olivat nousseet vuodessa, kevääseen 2022 mennessä edellisestä vuodesta meidän hankkeessa noin 40%. Päätimme tästä syystä siirtää rakentamisen aloitusta seuraavaan vuoteen. Vuoden 2023 alussa meidän yhteistyökumppani vetäytyi rakennusprojektista ja jouduimme aloittamaan uuden kumppanin etsinnän. Nyt olemme hyvässä vauhdissa rakennussuunnitelmien kanssa, ja koitamme saada pikimmiten suunnitelmat kaupungin lupakäsittelyyn.

Aikaraja rakentamisen aloitukselle tulee kuitenkin liian äkkiä meidän tapauksessa vastaan.

Haemme lisäaikaa rakentamisen aloittamiselle 30.4.2025 saakka.

Yhteistyöterveisin,
Jaakko Saavalainen
Savoja Oy
Puh. 0500 120 120