

## Lägesuppdatering av situationen gällande Såka skolas fastighet

Sektionen för svenska utbildningstjänster 27.11.2025 § 29  
668/12.00.00/2025

Beredning                      direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster Tony Widjeskog

### Lägesuppdatering av situationen gällande Såka skolas fastighet

Såka skolas fastighet och dess behov av renovering har tidigare behandlats i nämnden för undervisning och fostran (25.04.2023 § 33). Nämndens beslut var att anteckna utredningen för kännedom och konstatera att tidsplanen för åtgärder behandlas i samband med planering av skolinvesteringar. Skolnätsutredningen har även förts stadsstyrelsen till kännedom (08.05.2023 § 189). I den av fullmäktige godkända budgeten för 2026 nämns att planeringen av Såka skola fortsätter. I samma budget finns Såka skola med i stadsstrukturnämndens investeringsplan, där man år för 2027 reserverat 400 000€ till Såka skola.

Elevprognoserna tyder på att Såka skolas elevantal under de kommande fem åren varierar mellan 60–68 elever. Direktören för svenskspråkiga undervisningstjänster lyfter fram vikten av att komma framåt i processen gällande Såka skolas utrymnen.

Följande alternativ har i någon form framförts och behöver diskuteras. Av de olika alternativen är alternativ B, en renovering av gamla fastigheten, det som hittills utretts mest.

A. Inga åtgärder i detta skede. Verksamheten fortsätter i nuvarande utrymnen utan att någon större renovering genomförs. En barnkonsekvensbedömning har gjorts 2023.

B. En renovering av Såka skolas befintliga utrymnen. Ett rumsprogram utgående från behov har utarbetats. En del ritningar (skisser) har gjorts. En barnkonsekvensbedömning har genomförts. Det mesta av arbetet har gjorts under åren 2023–2024.

C. En nybyggd skola på en annan tomt i Såka. En barnkonsekvensbedömning har gjorts 2023. En tomt i närheten av den befintliga skolbyggnaden har diskuterats.

D. Före detta Jokilaakso skolas flyttbara tilläggsmodul placeras i Såka på den befintliga skolgården. Flytten vore möjlig redan sommaren 2026. Modulen skulle genomgå en mindre ombyggnad och renovering. Detta alternativ skulle innebära, att man fortfarande skulle behöva ha tillgång till åtminstone slöjdsal i den nuvarande skolfastigheten. Rektorn, svenska sektionens ordförande och direktören för svenskspråkiga undervisningstjänster har tillsammans varit och se på fastigheten.

E. En sammanslagning med Villa skola. Eleverna från Såka skola bereds plats i Villa skola. Detta alternativ påverkas naturligtvis av hur elevantalet i de två skolorna utvecklas.

Undervisningstjänsterna samarbetar med stadens övriga sektorer med målet att presentera en mer omfattande utredning gällande Såka skola under första halvan av 2026.

Direktören för svenskspråkiga undervisningstjänster

Svenska sektionen har tagit del av ärendet och antecknar det för kännedom.

Beslut

Sektionen för svenska utbildningstjänster tog del av ärendet och antecknade det för kännedom.