

Halkokarin koulun ja päiväkodin suunnittelun tilannekatsaus

Kaupunginhallitus 15.12.2025
566/02.08.00/2022

Valmistelijat

Opetus- ja kasvatustoiminnan johtaja Ronnie Djupsund, Halkokarin koulun rehtori Arto Lauri ja rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho

Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2025 (§ 3), että Halkokarin koulun suunnittelua muutetaan. Päätöksen mukaisesti Halkokarin koulu ja päiväkotitoiminta suunnitellaan siten, että rakennukseen sijoitetaan tilat varhaiskasvatukselle, esiopetukselle sekä perusopetuksen vuosiluokille 1–9. Perusopetus toteutetaan kaksisarjaisena.

Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että koulun ja päiväkodin huonetilaojelman tuodaan tiedoksi opetus- ja kasvatustalokunnalle sekä kaupunginhallitukselle sen valmistuttua.

Kaupunginhallitus on 26.5.2025 (§ 248) hyväksynyt Halkokarin koulun ja päiväkodin tilaluettelon, jonka mukaan tulevan rakennuksen kokonaispinta-ala on 9672 brm². Tilaluettelo on toiminut rakennuksen suunnittelua ohjaavana asiakirjana.

Koulun ja päiväkodin suunnittelu on edennyt tehtyjen päätösten jälkeen sovitun aikataulun mukaisesti. Pääsuunnittelijana toimiva Arkkitehtitoimisto Kontukoski Oy on edistänyt suunnitteluprosessia johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Koulun ja päiväkodin henkilöstö on osallistunut tiiviisti käyttäjien näkökulmien huomioimiseen suunnittelun eri vaiheissa.

Tilaojelman on valmistunut syksyn aikana, joten luonnossuunnitteluvaihe (L2) voidaan katsoa päättyneeksi. Luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen on käynnistetty tilojen tarkempi suunnittelu hyödyntämällä mallitiloja.

Rakennuslupavaiheen suunnitelmat valmistuivat marraskuun aikana, ja lupahakemuksen laatiminen joulukuussa pidettävää rakennus- ja ympäristövaltuuston kokousta varten on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Halkokarin rakennushankkeen merkittävänä etuna on ollut mahdollisuus hyödyntää aikaisemmista laajoista koulu- ja päiväkotihankkeista saatuja kokemuksia. Tämä on mahdollistanut useiden suunnitteluvaiheiden aikaistamisen sekä tarkemman huomioimisen jo varhaisessa vaiheessa.

Suunnittelussa korostetaan eri suunnittelutahojen ja käyttäjien aktiivista vuoropuhelua sekä työvaiheiden seuranta Last Planner -menetelmän avulla. Menetelmän mukaisesti kaikki suunnittelijatahot kokoontuvat kahdesti kuukaudessa joko kasvotusten tai virtuaalisesti edistämään suunnittelun etenemistä.

Halkokarin koulun ja päiväkodin rakennushankkeen informaatiotilaisuus järjestettiin to 13.11.2025. Suunnitteluvaihe etenee aikataulussa ja valmistuu huhtikuun alkuun 2026 mennessä.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

- 1 merkitä Halkokarin koulun ja päiväkodin suunnitteluvaiheen tiedoksi
- 2 päättää erikseen kilpailutuksen käynnistämisestä keväällä 2026 suunnittelun valmistuttua.

Päätös