

# Talousarviomuutos / Määrärahan käyttötarkoituksen muutos

Kaupunginhallitus 23.03.2026 § 115

Valmistelija kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg ja infrapäällikkö Mikko Takkula

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, nykyisin Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, käynnisti tiesuunnitelman ”Valtatien 8 parantaminen välillä Boholmintie – Kruunupyöntie, Kruunupyy, Kokkola” laatimisen loppuvuodesta 2023. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus laatii suunnitelmaa yhdessä Kokkolan kaupungin ja Kruunupyynn kunnan kanssa.

Vt8 parantaminen välillä Boholmintie – Kruunupyöntie sekä (kaupungin osuudet), Kruunuportin liittymä ja kadut, Kruunupyöntie liittymä suunnittelu oli aikataulutettu saatettavan vuoden 2025 loppuun mennessä valmiiksi ja tämän takia talousarviossa 2026 ei varattu hankkeelle määrärahaa. Talousarviovalmistelun jälkeen tuli esille, että hanke ei valmistu vuoden 2025 loppuun mennessä. Hankkeen suunnittelun valmistumisajankohta on siirtynyt huhtikuu 2026 loppuun. Hankkeesta on jäljellä noin 42 000 € laskutusta. Hanke ei ole ylittänyt sopimusten mukaista hintaa.

Talousarvioissa 2026 on varattu Rautatientoriin liittyvälle infralle 600 000 €. Tarjouskilpailutuksen jälkeen on todettu, että Rautatientoriin liittyvän infran rakentaminen sekä kivi- ja päällystysten osuudet ylittävät hankkeeseen varatun määrärahan noin 100 000 eurolla.

Talousarviossa 2026 on osoitettu Kruunuportti – Kipinä kevyenliikenteen väylän suunnitteluun 300 000 €. Ylikunnallisen pyörätien suunnittelua ei voida tässä vaiheessa käynnistää. Syynä ensinnäkin Boholmintie – Kruunupyöntie sekä (kaupungin osuudet), Kruunuportin liittymä ja kadut, Kruunupyöntie liittymä suunnittelun viivästyminen. Toiseksi Vt 8 Isokylän rautatiesillan esiselvitys on käynnistynyt äskettäin, ja selvitystyön johtopäätökset voivat olennaisesti vaikuttaa alueen tulevaisuuden liikennejärjestelyihin ja siten myös pyörätien suunnitteluun.

Edellä mainituista syistä ylikunnallisen pyörätien suunnittelun aloittaminen olisi tässä vaiheessa ennen aikaista. Suunnittelu voidaan ottaa uudelleen tarkasteltavaksi, kun valtatie- ja rautatiesiltahankkeiden suunnitelmat ja vaikutukset ovat riittävästi tarkentuneet.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. talousarviossa 2026 Kruunuportti – Kipinä kevyenliikenteen väylän suunnitteluun osoitetusta määrärahasta 300 000 euroa (9252 91861) siirretään 21 000 euroa Kruunuportti – liittymät

ja kadut (9252 91861) suunnitteluun ja 21 000 € siirretään Vt8 ja Kruunupyöntien liittymä (9252 91872) suunnitteluun.

2. talousarviossa 2026 Kruunuportti – Kipinä kevyenliikenteen väylän suunnitteluun osoitetusta määrärahasta 300 000 € (9252 91861) siirretään 100 000 € kohteelle Rautatientoriin liittyvä infra (9260 92748).

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto 13.04.2026  
539/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

1. talousarviossa 2026 Kruunuportti – Kipinä kevyenliikenteen väylän suunnitteluun osoitetusta määrärahasta 300 000 euroa (9252 91861) siirretään 21 000 euroa Kruunuportti – liittymät ja kadut (9252 91861) suunnitteluun ja 21 000 euroa siirretään Vt8 ja Kruunupyöntien liittymä (9252 91872) suunnitteluun.
2. talousarviossa 2026 Kruunuportti – Kipinä kevyenliikenteen väylän suunnitteluun osoitetusta määrärahasta 300 000 euroa (9252 91861) siirretään 100 000 euroa kohteelle Rautatientoriin liittyvä infra (9260 92748).

Päätös