

Ändring av användningsändamål för anslag

Stadsstrukturnämnden 19.08.2026 § 115

Beredning

Infrastrukturchef Mikko Takkula, arbetschef Nico Moilanen och stadsplaneringschef Päivi Cainberg

För planeringen av en gång- och cykelled på avsnittet Kronporten-Gnistan har reserverats 300 000 euro i budgeten för 2026 (stadsfullmäktige 10.11.2025 § 111). Av anslaget blir 150 000 euro outnyttjat.

För planeringen av en vägförbindelse mellan riksväg 8 och landsväg 749 (Kvikants förbindelse, 91907) har reserverats 350 000 euro för år 2026. Av anslaget blir ca 260 000 euro outnyttjat.

Stadsstrukturnämnden beslutade 4.3.2026 (§ 36) om utdelning av anslag som reserverats för färdigställande av arbeten samt om beläggningsmaterial. Enligt beslutet anvisades 239 500 euro av investeringsanslaget för beläggning av Linnusperä detaljplaneområde (det var inte möjligt att anvisa ett större belopp för beläggning från investeringsanslaget). Det anvisade anslaget räckte till för att belägga saneringsobjektets huvudled, Linnusperävägen, på avsnittet Jyväskylävägen-Karsobackavägen. Gång- och cykelleden och Stortåget asfalterades inte.

Den tunga trafiken har ökat ytterligare på Linnusperävägen, bland annat på grund av den omfattande tunga trafiken och Bolidens långvariga transporter av stenmaterial. Samtliga nya tomter har överlåtits i Linnusperä och på området bor många barnfamiljer. Ändringen av anslaget skulle underlätta vägunderhållet under kommande vinter och genast förbättra fotgängarnas och cyklisternas säkerhet, annars slutförs beläggningsarbetena först under 2027. Nu väljer fotgängare och cyklisterna gärna den asfalterade körbanan, eftersom den nya gång- och cykelleden har grusbeläggning.

Stadsmiljödirektören

Stadsstrukturnämnden beslutade föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att

- 1 av anslaget som anvisats i budgeten 2026 för planering av gång- och cykelleden mellan Kronporten och Gnistan överförs 150 000 euro till slutförandet av beläggningsarbetena på Linnusperä detaljplaneområde (Linnusperävägens gång- och cykelled på avsnittet Jyväskylävägen-Karsobackavägen 91931 och Stortåget),
- 2 av det anslag på 260 000 euro som reserverats i budgeten 2026 för planering av vägförbindelsen mellan riksväg 8 och landsväg 749 (Kvikants förbindelse, 91907) överförs 110 000 euro till slutförandet av beläggningsarbetena på Linnusperä detaljplaneområde (Linnusperävägens gång-

och cykelled på avsnittet Jväs kylvägen-Karsobackavägen 91931),

3. detta påverkar inte den i budgeten fastställda i fullmakten att uppta lån.

Beslut Stadsstrukturnämnden godkände beslutsförslaget.

Stadsstyrelsen 31.08.2026 § 312

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att den godkänner att

- 1 av anslaget som anvisats i budgeten 2026 för planering av gång- och cykelleden mellan Kronoporten och Gnistan överförs 150 000 euro till slutförandet av beläggningsarbetena på Linnusperä detaljplaneområde (Linnusperävägens gång- och cykelled på avsnittet Jväs kylvägen-Karsobackavägen 91931 och Stortåget),
- 2 av det anslag på 260 000 euro som reserverats i budgeten 2026 för planering av vägförbindelsen mellan riksväg 8 och landsväg 749 (Kvikants förbindelse, 91907) överförs 110 000 euro till slutförandet av beläggningsarbetena på Linnusperä detaljplaneområde (Linnusperävägens gång- och cykelled på avsnittet Jväs kylvägen-Karsobackavägen 91931),
3. detta påverkar inte den i budgeten fastställda i fullmakten att uppta lån.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 21.09.2026

539/02.02.00/2025

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar att

- 1 av anslaget som anvisats i budgeten 2026 för planering av gång- och cykelleden mellan Kronoporten och Gnistan överförs 150 000 euro till slutförandet av beläggningsarbetena på Linnusperä detaljplaneområde (Linnusperävägens gång- och cykelled på avsnittet Jväs kylvägen-Karsobackavägen 91931 och Stortåget),
- 2 av det anslag på 260 000 euro som reserverats i budgeten 2026 för planering av vägförbindelsen mellan riksväg 8 och landsväg 749 (Kvikants förbindelse, 91907) överförs 110 000 euro till slutförandet av beläggningsarbetena på Linnusperä detaljplaneområde (Linnusperävägens gång- och cykelled på avsnittet Jväs kylvägen-Karsobackavägen 91931),

3. detta påverkar inte den i budgeten fastställda i fullmakten att uppta lån.

Beslut