
ALLIANSSIMALLIN KUVAUS 30.9.2022 
Eero Moilanen 
Vison Oy 
 
 
Allianssimalli on luonteeltaan yhteistoiminnallinen hankkeen toteutustapa, jossa tavoitteiden toteutumista edesautetaan 
sopimusrakenteilla. Allianssimallin lähtökohtana ovat yhteistoiminnalliset periaatteet ja arvot, kuten luottamus, tiedon 
avoimuus, sitoutuminen ja yhteistyö. Keskeisenä ajatuksena on kumppanuus, johon kuuluvat muun muassa ongelmien 
ratkaisu yhteistyönä, innovointi erityisesti yhteisessä kehitysvaiheessa sekä yksimielinen päätöksenteko.  

Allianssissa korostetaan yhteistä sopimusosapuolten välistä vastuuta hankkeen sisällä. Tilaaja valitsee allianssin keskeiset 
sopimusosapuolet riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan hanketta yhdessä tilaajan kanssa. Vastuu hankkeen 
tavoitteisiin pääsemisestä sekä suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta, kustannuksista ja laadusta on 
sopimusosapuolten keskinäisessä suhteessa yhteinen, ja se toteutuu erityisesti yhteisen kaupallisen mallin ja sen mukaisen 
kannustinjärjestelmän kautta. Kannustinjärjestelmän mukaan sopimusosapuolille koituu lisäpalkkioita tai palkkion-
vähennyksiä riippuen hankkeen tuloksista suhteessa yhdessä ennalta määriteltyihin avaintavoitteisiin ja 
tavoitekustannukseen.  

Allianssimalli soveltuu parhaiten hankkeisiin, joihin liittyy paljon riskejä ja epävarmuutta tai paljon mahdollisuuksia.  
Selkeät hankkeet, joilla on rajatut riskit ja mahdollisuudet, kannattaa yleensä toteuttaa muilla toteutusmuodoilla.  

Allianssimallin tavoitteet  
Allianssimallin keskeisiä strategisia tavoitteita ovat tyypillisesti  

 monimuotoisten ja haastavien hankkeiden taloudellisten ja toiminnallisten riskien pienentäminen ja 
mahdollisuuksien hyödyntäminen  

 nopeampi, laadukkaampi ja edullisempi hankkeen lopputulos  
 rakentamisen tuottavuuden parantaminen  
 innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen  
 toimintakulttuurin muuttaminen kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa hyvän 

yhteishengen synnyttäminen ja ristiriitatilanteiden minimoiminen  
 kaikkien osapuolten onnistuminen hankkeessa.  

Allianssin onnistumiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi tulee kiinnittää erityistä huomioita 
seuraaviin toteutusmuotosidonnaisiin vaatimuksiin:  

 Allianssin sopimusosapuolten tulee ymmärtää ja sisäistää allianssimallin pelisääntöjen ja 
yhteistoimintamenettelyjen perusteet.  

 Allianssiorganisaatioon on saatava mukaan riittävä määrä osaavia henkilöitä, ottaen huomioon erityisesti 
toteutusmuodon ja hankkeen asettamat vaatimukset.  

 Allianssiorganisaation tehtävänä on luottamuksen ilmapiirin synnyttäminen ja ylläpitäminen hankkeessa ja 
hankkeen johtamisen jatkuva parantaminen.  

 Tilaajan tulee varmistaa omien resurssien osaaminen ja ajankäyttömahdollisuudet allianssin vaatimaan 
yhteistoimintaan.  

Sitoutumista, luottamusta ja avoimuutta voidaan parantaa esimerkiksi yhteisillä tilaratkaisuilla, työskentelytavoilla ja 
tietoteknisten sovellusten avulla. Sitoutumista tarvitaan erityisesti hankkeen ongelmien ratkaisuun ja toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen. Luottamusta aletaan rakentaa jo allianssin muodostamisvaiheessa ja erityisesti tämän yhteydessä 
järjestettävissä työpajoissa, jotka kuuluvat olennaisena osana allianssimallin mukaiseen työskentelytapaan. Avoimuutta 
edustaa esimerkiksi yhteinen työskentelytila (big room), jossa tieto on helposti saatavilla ja jaettavissa muiden osapuolten 
kesken. Myös kustannusrakenteen läpinäkyvyys sopimusosapuolten kesken on lähtökohtana avoimuuden periaatteen 
toteutumisessa. Allianssin yhteisellä johtamisjärjestelmällä varmistetaan tavoitteiden toteutuminen.  

Sitouttaminen vaatii henkilökohtaista tahtoa, mutta sitä voidaan edistää kannustinjärjestelmillä, oikeanlaisella 
organisaatiolla ja yhteisellä päätöksenteolla. Allianssin sopimusosapuolet kantavat hankkeeseen liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet yhdessä. Yhteinen riskien ja mahdollisuuksien jakaminen konkretisoituu hyvään suoritukseen ohjaavassa 
kannustinjärjestelmässä. Palkkiot sidotaan koko hankkeen avaintavoitteiden onnistumiseen, mikä kannustaa 
sopimusosapuolia ottamaan toistensa näkemykset huomioon ja toimimaan tehokkaasti yhteistyössä hankkeen parhaaksi.  
Allianssimallissa keskeistä on arvon tuottaminen tilaajalle. Avaintavoitteet ja tavoitekustannus ohjaavat allianssin 
toimintaa arvoa rahalle -periaatteen mukaan. Kun arvoa rahalle -ajattelu kytkeytyy hankkeen johtamiseen, voidaan 
saavuttaa merkittäviä innovaatioita ja kustannussäästöjä.  



ALLIANSSIHANKKEEN VAIHEET  
Allianssihanke jaetaan peräkkäisiin vaiheisiin, joissa jokaisessa on omat päätöksentekopisteet. Allianssihankkeen ajallisesti 
peräkkäin olevat vaiheet ovat strategiavaihe, muodostamisvaihe, kehitysvaihe, toteutusvaihe ja jälkivastuuvaihe.  

Kehitysvaihe  
Kehitysvaiheen aluksi tilaaja ja palveluntuottajat muodostavat allianssin, jonka tehtävänä on täsmentää ja kehittää allianssin 
organisaatiota ja johtamisjärjestelmää sekä laatia suunnitelma kehitysvaiheen toteuttamiseksi.  

Kehitysvaiheessa sopimusosapuolet sitoutuvat innovoimaan ja kehittämään hanketta niin, että tilaajan tavoitteet 
toteutuvat. Kehitysvaiheen aikana sopimusosapuolet määrittävät yhdessä tilaajan lähtötavoitteista muun muassa hankkeen 
tavoitekustannuksen sekä laajuus-, aikataulu- ja laatutavoitteet, joiden perusteella määritellään avaintavoitteet. 
Avaintavoitteille määritetään myös mittarit, jotka kytketään Allianssin kaupallisiin ehtoihin.  
Kehitysvaiheelle on ominaista asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi ideoida, innovoida ja suunnitella uusia parempia 
suunnittelu- ja toteutusratkaisuja työpajoissa ja big room -työskentelyn avulla. Kehitysvaiheen tuloksena syntyy 
toteutusvaiheen lähtötietoaineisto, jossa kuvataan toteutusvaiheen tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä suunnitelmat 
hankkeen käytännön toteutuksesta. Suunnitelmilta edellytetty valmiusaste on harkittava hankekohtaisesti. 

Lähtötietoaineiston perusteella määritetään myös tavoitekustannus ja muut avaintavoitteet. Lähtötietoaineisto sisältää 
mm.  

 hankkeen laajuuden ja laatutason kuvauksen  
 toteutusvaiheen avaintavoitteet ja niiden mittarit  
 toteutusvaiheen organisaation ja resursoinnin  
 toteutusvaiheen suunnitelmat yhteisesti sovitussa valmiusasteessa  
 kuvauksen toteutusvaiheen työnsuorituksesta  
 aikataulutavoitteen  
 riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin  
 tavoitekustannukseen sisällytettävät riskivaraukset  
 jälkivastuuvaiheen tehtävät.  

 

Kehitysvaihe päättyy, kun sopimusosapuolet voivat sitoutua hankkeen sisältöön, tavoitekustannukseen ja yhteisiin 
avaintavoitteisiin tai kun todetaan, että kehitysvaihe ei johda toteutusvaiheen allianssisopimukseen.  

Jos palveluntuottajat eivät ole tyytyväisiä kehitysvaiheeseen tai kehitysvaiheen tuloksiin, on palveluntuottajilla oikeus 
vetäytyä hankkeesta. Jos tilaaja ei ole tyytyväinen kehitysvaiheeseen tai kehitysvaiheen tuloksiin, on tilaajalla oikeus 
keskeyttää hanke tai irtisanoa palveluntuottaja.  

Toteutusvaihe  
Toteutusvaiheessa hanke suunnitellaan ja rakennetaan kehitysvaiheessa laaditun toteutusvaiheen lähtötietoaineiston, 
asetettujen avaintavoitteiden ja muiden tavoitteiden mukaisesti, sekä edelleen kehitetään ja innovoidaan ratkaisuja ja 
menettelytapoja.  

Toteutusvaihe päättyy rakennustöiden valmistumiseen ja hyväksyttyyn vastaanottoon. Tämän jälkeen arvioidaan 
sopimusosapuolten onnistuminen hankkeessa ja tarkastellaan toteutusvaiheen jaettavia lisäpalkkioita tai 
palkkionvähennyksiä. Osapuolet voivat myös sopia, että kannustimia maksetaan jo vaiheen kuluessa. Hyväksytyn 
vastaanoton jälkeen hanke siirtyy jälkivastuuvaiheeseen.  

Jälkivastuuvaihe  
Toteutusvaiheen sisältyy myös yhteisesti vastattava jälkivastuuvaihe. Jälkivastuuvaihe käynnistyy hankkeen tai sen osan 
hyväksytystä vastaanotosta.  

Hankkeen käyttöönotto ja muut jälkivastuuvaiheen tehtävät sekä niitä koskevat menettelytavat on suositeltavaa 
suunnitella jo hankkeen kehitysvaiheessa tai viimeistään toteutusvaiheen aikana. Myös mahdollisiin jälkivastuuvaiheen 
korjausten kustannuksiin ja kannustimiin tulee varautua, kun kehitysvaiheessa määritellään hankkeen tavoitekustannusta ja 
toteutusvaiheen kaupallisia ehtoja.  

Allianssihankkeissa jälkivastuuvaihe on yleensä viisi (5) vuotta, jonka aikana allianssin sopimusosapuolet vastaavat 
yhdessä suunnittelu- ja rakennustöiden sopimuksenmukaisuudesta. Hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin lasketaan 
mukaan myös jälkivastuuajan korjaukset, joten allianssimalli kannustaa osapuolia parempaan laatuun ja korjaustarpeen 
minimoimiseen. Toteutusvaiheen allianssisopimus ja samalla koko allianssi päättyy jälkivastuuvaiheen päättyessä 
pidettävään päätöskokoukseen.  



Tavoitekustannus  
Hankkeen alustava tavoitekustannus määritetään Kehitysvaiheen tilauksessa. Kehitysvaiheen päättyessä sopimusosapuolet 
vahvistavat yhteisen toteutusvaiheen lähtötietoaineiston ja sen perusteella tavoitekustannuksen. Hankkeen hyväksytty 
tavoitekustannus sisältää kehitys-, toteutus- ja jälkivastuuvaiheiden kustannukset. Tavoitekustannuksen jakautuminen eri 
vaiheisiin ja eri sopimusosapuolten kesken sovitaan erikseen. 

Riskivaraus  
Riskivaraus on tavoitekustannukseen sisällytettävä kustannusvaraus sellaisille tunnistetuille sopimusosapuolten toiminnasta 
riippumattomille ulkoisille tapahtumille tai seikoille, joilla saattaa esiintyessään olla kielteistä tai myönteistä vaikutusta 
hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.  

Kehitysvaiheessa allianssin tulee tunnistaa ennakoivasti hankkeeseen liittyviä riskejä ja määrittää samalla näiden riskien 
hallintaan liittyvät toimenpiteet. Lisäksi sopimusosapuolet määrittävät hankkeelle riittävän ja perustellun riskivarauksen, 
joka sisällytetään tavoitekustannukseen. Riskivarausta määritettäessä allianssi arvioi myös eri riskien todennäköisyyden ja 
vaikutukset. Riskivaraukseen sisällytetyt riskit tulee yksilöidä. Lisäksi myös tunnistettujen, mutta riskivarauksen ulkopuolelle 
jätettyjen riskien osalta tulee määrittää, miten niiden vaikutukset otetaan huomioon riskin toteutuessa.  
Jos sopimusosapuolet eivät ole kehitysvaiheessa tunnistaneet jotakin sopimusosapuolista riippumatonta riskiä, eikä 
kysymyksessä ole ylivoimainen este, tunnistamattoman riskin toteutuminen sisältyy allianssin sopimusasiakirjojen mukaan 
tavoitekustannukseen, eikä se ole toteutusvaiheen muutos. 

Kannustinjärjestelmä  
Kannustinjärjestelmän tavoitteena on kannustaa sopimusosapuolia saavuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet hankkeen 
parhaaksi -periaatteella. Kannustinjärjestelmä muodostuu tavoitekustannukseen ja allianssin avaintavoitteisiin kytkettävistä 
lisäpalkkioista ja palkkionvähennyksistä, jotka jaetaan tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitekustannus ja 
avaintavoitteet määritetään kehitysvaiheen aikana Allianssin kaupallisissa ehdoissa, ja tällä tavoin ne vaikuttavat 
palveluntuottajien taloudelliseen menestykseen.  

Tilaajan täytyy tunnistaa tärkeimmät tavoitteensa ja kytkeä ne onnistuneesti allianssin kaupalliseen malliin, jotta ne 
ohjaavat palveluntuottajia tekemään parhaansa niiden toteuttamiseksi. Avaintavoitteita voivat olla esimerkiksi  

 aikataulu  
 laadulliset tavoitteet  
 työturvallisuus  
 toiminnallisuus ja käytettävyys  
 suorituskyky  
 hiilijalanjälki  
 energiatehokkuus  
 liikenteen sujuvuus  
 jälkivastuuvaiheen kustannukset  
 ylläpitokustannukset  
 allianssin toiminta ja hanketyytyväisyys.  

 

Kullekin hankkeen avaintavoitteelle määritetään mittarit, ja niiden mittaamistavasta sovitaan yhdessä allianssin 
sopimusosapuolten kesken ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä. Myös kehitysvaiheessa ja jälkivastuuvaiheessa voidaan 
käyttää avaintavoitteita ja niihin liittyviä mittareita ja lisäpalkkioita tai palkkionvähennyksiä. Mittarit on tarpeen asettaa 
mahdollisimman käytännöllisiksi ja yksinkertaisiksi niin, että niiden arvioiminen on mahdollisuuksien mukaan tehtävissä 
objektiivisesti.  

Palveluntuottaja saa lisäpalkkioita, jos tavoitekustannus alitetaan tai avaintavoitteille asetetut vaatimustasot ylitetään. 
Palkkionvähennys peritään palveluntuottajilta, jos tavoitekustannus ylittyy, allianssi ei saavuta avaintavoitealueille 
määritettyjä vähimmäistavoitteita tai hankkeessa sattuu järkyttävä tapahtuma.  

Tilaaja varaa kannustinjärjestelmään perustuviin lisäpalkkioihin erillisen lisäpalkkiorahaston, joka ei sisälly 
tavoitekustannukseen. Lisäpalkkiorahasto koostuu tilaajan määrittelemästä alkupääomasta ja mahdollisesta 
tavoitekustannuksen alituksesta ansaitusta lisäpalkkiosta.  
Allianssin kaupallisissa ehdoissa määritetään avaintavoitteiden ja tavoitekustannusten saavuttamisen perusteella 
palkkionvähennysten ja lisäpalkkioiden laskentaperiaatteet ja näille enimmäismäärät konsultti- ja rakentajaosapuolille. 
Palveluntuottajille määräytyvä yhteinen lisäpalkkioiden tai palkkionvähennysten summa on kuitenkin kunkin 
palveluntuottajan osalta enintään kyseisen palveluntuottajan allianssipalkkioiden yhteismäärä. Palveluntuottajille 



maksetaan kuitenkin aina korvattavat kustannukset kokonaisuudessaan, jolloin palveluntuottajan taloudellinen riski 
palkkionvähennysten kautta rajoittuu allianssipalkkion menettämisen uhkaan. 

 


