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Nimi

INVESTOINNIT (2025) 2026-2027

Marikaisten paivakoti

Marikaisten paivakodin suunnittelu.
Marikaisten paivéakodin siirto tontille
Marikaisten paivakodin muutostyét
Marikaisten paivakodin ja koulun alapiha
Marikaisten paivakodin ylapiha

Kiviniityn paivakoti

Kiviniityn paivakodin suunnittelu KVS Arco
Kiviniityn paivakodin purkaminen

Kiviniityn paivakodin urakoiden Kilpailutus
Hankinnan keskeytys

Rakennusurakan kilpailutus

Paatoksenteko ja valitusaika

Kiviniityn paivakodin rakentaminen

Mittaukset, tarkastukset ja puutelistat seka koe kady
Kalustaminen

korjausmairaahat paivakodit.

Kirkonmaen paivakodin piha. Puutarha.
Koivurinteen paivéakodin remontin suunnittelu
Koivurinteen paivakodin remontin kilpailutus ja paa
Koivurinteen paivakodin remontti

Lohtajan péaivakoti vastaantotto

Hakalahden paivékoti 2 krs lattiat

Peltokorven paivakodin aita

Rytimé&en péivakodin suunnittelu

Rytimaen koulun muutostydt, paivakodin vaistotiloi

Halkokarin koulu ja paivakoti
halkokarin koulun suunnittelu
vanhan koulun purkaminen
rakennusluvitus

suunnitelmien tarkastaminen
urakkalaskenta aika

urakoiden selonotto neuvottelut
paatéksen teko KH:n kokous
valitusaika kh:n paatéksesta urakkasopimukset
rakentaminen

kalustaminen

kayttéon otto

Kokkolan suomalainen lukio (lansipuiston koul

Lansipuiston koulun_ 2.1 I
Lansiouiston kot 2l : o
Lansiouiston_koulun-2 ks kekonaisurakl

kokonaisvaltainen suunnittelu

auditorion purku urakka.

urakoiden Kilpailutus

auditorion muutostyét

keitt6 ja ruokalan remontti

ulkopuolen tyét, vesikaton ja julkisivut

remontin viimeistelyt ja korjaushankkeen paatés

Maéntykankaan koulu. Teknisen tydntilat
Mantykankaan koulun teknisen tydntilan suunnittel
Méantykankaan koulun rakentaminen
Mantykankaan koulu teknisen ty6n tila kalustamine

Korjausmaararahat / koulut

Lucina H. Lattiat 2 krs

Lucina H. Lattiat 1 krs.

Lucina H. Lattiat

Lucina H. Lattiat

Lucina H. Lattiat 2krs. opetettajien huoneet.
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Véistétilojen purku. Ramirent
Remontin loppusiivous ja luovutus

Kiviniityn koulun saneerauksen suunnittelu

Kaupungin kirjaston remontti

Kaupungin kirjaston IV remontin suunnittelu
IV-remontin Kilpailutus

IV-remontti

IV-remontti luovutus ja Kiinteistén kaytténotto

Lataamo rakennus, Kokoelma keskus museolle
Lataamon rakennuksen saneerauksen suunnittelu
Tontin lohkominen

Rakennuslupa kasittely

Purku urakka

Kilpailutus

Selonottoneuvottelut.

Paatéksen teko KARA.

Valitusaika ja urakkasopimuksen allekirjoitus
Lataamorakennuksen saneeraus ja laajennus
Lataamorakennuksen kalustaminen

Kaupungintalo

Kaupungin talo IV Korjaukset

Kokkolan kaupungintalon arkiston jaahdytys
Kokkolan kaupungin automaatio paivitykset
Kokkolan kaupungin Kiinteistjen autolataus pistee
Kokkolan kaupungintalo kulunvalvonta
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